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COMUNE DI CARONA (BG) PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI :

IN
IZ

IO
:

F
IN

E
:

01
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE FISSO E MOBILE, FORNITURE MACCHINARI E 

MATERIALI, RECINZIONE AREE DI CANTIERE

02
TAGLIO DELLA VEGETAZIONE E DELLE PIANTE DELLA SCARPATA COMPRESO 

SMALTIMENTO MATERIALE DI RISULTA E CONSEGNA AI PROPRIETARI

03
REALIZZAZIONE N.4 ANCORAGGI DI PROVA CON RELATIVE PROVE DI 

ESTRAZIONE A MATURAZIONE DEL BETONCINO

04
DISGAGGI DELLA PARETE E DEI MASSI INSTABILI COMPRESA RIMOZIONE DEL 

MATERIALE E POSIZIONAMENTO IN SICUREZZA

05

PERFORAZIONI ED INIEZIONI DELLE BARRE-TREFOLI DI ANCORAGGIO DELLE 

RETI PARAMASSI COMPRESO FORMAZIONE DEL PLINTO DEI MONTANTI IN 

CLS E SPOSTAMENTI NEI VARI SITI

06
FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE PARAMASSI COMPLETE DI OGNI 

ACCESSORIO

07 FINITURE, RIPRISTINI VARI E SISTEMAZIONE DEL VERDE

08 SMOBILIZZO DEL CANTIERE ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI

IL PROGETTISTA

Dott. Arch. Flavio Papetti

02/01/2022
Tempo previsto per l'esecuzione 

105 GIORNI NATURALI 

10°settimana 15°settimana14°settimana8°settimana 9°settimana

Gli interventi dovranno essere eseguiti senza creare interferenze tra le lavorazioni al fine di evitare situazione di rischio.

20/09/2021

1°settimana 2°settimana 3°settimana

DESCIZIONE FASE DI CANTIERE
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6°settimana 7°settimana 13°settimana
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